

Documentation de gestion de projet

Projet ECF

TP Développeur Web et Web Mobile

Mai 2026

Méthode de gestion de projet

Le projet a été réalisé avec une organisation progressive afin d'assurer un suivi clair de l'avancement et de limiter les erreurs durant le développement.

Le travail a été découpé en plusieurs fonctionnalités développées étape par étape puis intégrées progressivement dans le projet final.

Une attention particulière a été portée au suivi des modifications grâce au versionnement et aux sauvegardes régulières afin de conserver un historique du projet et sécuriser les différentes versions de développement.

Le suivi du projet a été réalisé grâce à :

- Trello pour organiser les tâches et suivre l'avancement ;
- Git pour gérer les versions du projet ;
- GitHub pour sauvegarder et centraliser le code ;
- Un découpage du développement par fonctionnalités.

Organisation des tâches

Pour réaliser ce projet, j'ai choisi d'avancer étape par étape afin d'éviter de me perdre dans le développement et de pouvoir tester régulièrement les fonctionnalités.

J'ai commencé par analyser le sujet afin de comprendre les besoins et les fonctionnalités attendues.

Ensuite, j'ai organisé le projet en plusieurs grandes parties afin de travailler progressivement :

Analyse

- lecture du sujet ;
- compréhension des besoins ;
- identification des rôles et fonctionnalités.

Conception

- création de la charte graphique ;
- réalisation des wireframes ;
- création des mockups ;
- réflexion sur la structure de la base de données.

Développement

- mise en place du système de connexion ;
- développement des menus ;
- création des filtres dynamiques ;
- développement du système de commande ;
- création de l'espace utilisateur ;
- développement de l'espace employé ;
- création de l'espace administrateur ;
- mise en place des statistiques.

Finalisation

- réalisation des tests ;
- correction des erreurs ;
- nettoyage des données de démonstration ;
- création de la documentation et préparation du rendu final.

Cette organisation m'a permis d'avancer progressivement tout en gardant une vue claire sur l'état d'avancement du projet.

Organisation Git

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé Git et GitHub afin de sauvegarder régulièrement mon travail et éviter de perdre l'avancement du projet.

J'ai essayé de suivre une organisation simple avec plusieurs branches afin de séparer les développements et éviter de modifier directement la version principale.

Le projet a été organisé avec :

main
develop
feature/*

Pour chaque nouvelle fonctionnalité, je créais une branche dédiée afin de développer et tester les modifications avant de les intégrer au reste du projet.

Le fonctionnement utilisé a été le suivant :

Création fonctionnalité -> Développement -> Tests -> Push vers branch feature puis merge vers develop une fois la fonction opérationnel -> Test finaux -> Merge vers main

Cette organisation m'a permis d'avoir une meilleure visibilité sur l'avancement du projet et de conserver plusieurs versions du travail au fur et à mesure du développement.

Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation du projet, plusieurs difficultés sont apparues.

La partie qui m'a demandé le plus de réflexion a été la conception de la base de données ainsi que l'organisation générale de l'application afin que toutes les fonctionnalités puissent fonctionner correctement ensemble.

Certaines fonctionnalités ont également demandé un temps de développement plus important que prévu, ce qui m'a parfois obligé à réorganiser certaines parties du projet au fur et à mesure de l'avancement.

Étant encore en apprentissage, ce projet m'a demandé plusieurs phases de recherche, de correction et de réorganisation avant d'obtenir un résultat cohérent.

Avec du recul, je pense que certaines parties auraient pu être davantage anticipées, notamment l'organisation globale du CSS afin de mutualiser plus tôt certains styles communs.

Malgré ces difficultés, ce projet m'a permis de développer ma méthode de travail et d'acquérir une meilleure vision de l'organisation d'un projet web complet.

Conclusion

La réalisation de ce projet m'a permis de découvrir les différentes étapes nécessaires au développement d'une application web complète.

J'ai pu travailler sur l'analyse du besoin, l'organisation du projet, le développement des fonctionnalités, les tests ainsi que la préparation des différents livrables demandés.

Même si certaines parties ont demandé plusieurs essais et ajustements avant d'obtenir un résultat satisfaisant, ce projet m'a permis d'acquérir de nouvelles méthodes de travail et une meilleure vision de l'organisation d'un projet sur la durée.

Avec du recul, je comprends davantage l'importance de la préparation, de l'organisation du code et du suivi régulier du projet afin de faciliter les évolutions futures.